

VERBALE DI COLLAUDO

La sottoscritta Bruno Natalia Responsabile Unico del Progetto della procedura di acquisto di beni, come da ordine num.4059112 Prot. Cnr-Ino num.133639 del 19/04/2024 (rif. Interno n.170/SE) con la ditta db electronic instruments s.r.l. CIG B061A83E8D CUP B53C22001750006 (Acquisto effettuato nell'ambito del PNRR per la Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1, Avviso 3264/2021, Progetto IPHOQS, cod. "IR0000016")

DICHIARA

- di aver effettuato in data odierna il collaudo dei beni pervenuti e riportati dalla fattura (a saldo) num.605/24_PA del 31/05/2024 di importo pari a 36.544,62 EUR; rilevando la conformità con quanto ordinato ed il regolare funzionamento.

- di procedere all'inventario dei beni come segue:

| Descrizione bene | Ubicazione | Affidatario | Importo | Codice bene | Firma affidatario |
|--|--|---------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| Polarimeter Free Space and Fiber Coupled 600 - 1080 nm Metric Threading | FIRENZE - Polo Scientifico Sesto - Dip. Fisica - Lab. st. 66 | Bruno Natalia | 6.824,96€ | 111.005-10759 14-000 | <i>Natalia Bruno</i> |
| Nexus Breadboard 900 mm x 1200 mm x 60 mm M6 x 1.0 Mounting Holes 304L Nonmagnetic Steel+1.6 MP Monochrome CMOS Camera M6 Taps External Trigger+Components for laser system and imaging system+Power Meter+Nexus Breadboard 600 mm x 900 mm x 60 mm M6 x 1.0 Mounting Holes 304L Nonmagnetic Steel+ n. 3 Aluminum Breadboard 450 mm x 600 mm x 12.7 mm M6 Taps | FIRENZE - Polo Scientifico Sesto - Dip. Fisica - Lab. st. 66 | Bruno Natalia | 28.189,57 € | 111.005-10759 15-000 | <i>Natalia Bruno</i> |
| Aluminum Breadboard 450 mm x 600 mm x 12.7 mm M6 Taps+Aluminum Breadboard 450 mm x 600 mm x 12.7 mm M6 Taps+1.6 MP Monochrome CMOS Camera M6 Taps External Trigger | FIRENZE - Polo Scientifico Sesto - Dip. Fisica - Lab. st. 68 | Bruno Natalia | 1.530,09€ | 111.005-10759 16-000 | <i>Natalia Bruno</i> |

Categoria Inventariale: **strumentazioni scientifiche - PNRR**

GAE: **PSiph047** *Istituzionale*

Sesto Fiorentino, 19 agosto 2024

Il Responsabile Unico del Progetto

